

รายงานการประชุม
การประชุมวางแผนส่งมอบงานงวดที่ 5 และงานงวดที่ 6
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวจุฬาร ศรีหนา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2	นายกิตติศักดิ์ กลิ่นทอง	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
3	นายอดิศักดิ์ เล็บนาค	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4	นายวีรชน วังกาวิ	ผู้บริหารโครงการ บริษัท มาสเดอ เมกเคอ จำกัด
5	นางสาวอรสา พุขงเจริญ	นักวิเคราะห์ระบบ บริษัท มาสเดอ เมกเคอ จำกัด

เริ่มประชุม วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.

วาระที่ 1 : กำหนดวันที่จะส่งมอบงานงวดที่ 5 และงานงวดที่ 6

เนื่องจากหนังสือขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้าง ที่ กษ 0603/5695 จ้างทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของการขยายระยะเวลาตามสัญญาของงานงวดที่ 5 และ 6 (แบ่งงวดงานใหม่ตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา) กรมปศุสัตว์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจำนวนวันที่จะขยายเมื่อธนาคารกรุงไทยฯ ได้แจ้งกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จให้กรมปศุสัตว์ทราบ

บัดนี้ธนาคารฯ ได้แจ้งผลการเปิดระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ตามโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) ของ Company Code : 93207 (กองคลัง กรมปศุสัตว์) ซึ่งมีรายละเอียดตามเนื้อความในหนังสือที่ บจก.1 178/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (ที่แนบมานี้) อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-payment เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัท มาสเดอ เมกเคอ จำกัด จึงได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอส่งมอบงานงวดที่ 5 และงานงวดที่ 6

/...มติที่ประชุม

มติที่ประชุม: คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบ และอนุญาตให้ บริษัท มาสเทอ เมกเคอ จำกัด ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 5 และงานงวดที่ 6

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม
นางสาวอรสา พุชงเจริญ